

VIII. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ REALIZACJI UKŁADÓW KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI

Tabela 83. Harmonogram prac projektowych

M i e s i ą c e	2005						2006						
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Powołanie Zespołu ds. celu strategicznego	x												
Konsultacje społeczne, weryfikacja koncepcji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wybór kolejności inwestycji	x	x											
Przygotowanie specyfikacji			x	x									
Wybór zasad finansowania inwestycji. Konsultacje ekonomiczne			x	x	x								
Prace Projektowe, w tym:						x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie PB zagospodarowania terenu obiektu oczyszczalni						x	x	x					
Wykonanie PB wykonawczego obiektu oczyszczalni						x	x	x	x	x			
Wykonanie PB sieci kanalizacyjnej I etapu Koziegłowy, Koziegłówki i Wojsławice							x	x	x	x			
Uzgodnienia społeczne								x	x	x			
Prezentacje i konsultacje społeczne								x	x	x	x		
Uzgodnienia urzędowe projektów									x	x	x		
Wstępna opinia oddziaływania									x				
Uzyskanie pozwolenia na budowę											x	x	
Opracowanie specyfikacji wykonawczych											x	x	
Przetargi na wykonanie oczyszczalni i kanalizacji (oddzielne)												x	x

Tabela 84. Harmonogram prac projektowo-inwestycyjnych dla oczyszczalni

M i e s i a c e		I etap												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Infrastruktura wstępna	x	x	x	x	x	x							
	Doprowadzenie energii elektrycznej	x	x											
	Doprowadzenie wody		x	x										
	Droga dojazdowa ok.100 mb				x									
	Ogrodzenie ok. 160 - 200mb			x	x									
	Budynek zaplecza				x	x	x							
	Oświetlenie terenu (ok. 9 punktów)					x	x							
	Stacja trafo			x										
II	Przygotowanie placu budowy			x	x									
	Wykonanie oczyszczalni				x	x	x	x	x	x				
	Fundamenty			x	x									
	Dostawa, montaż bloku i urządzeń						x	x	x	x				
	Pompownia					x								
	Rurociągi technologiczne								x	x	x			
	Prace wykończeniowe (ocieplenie)										x	x		
	Opomiarowanie										x			
Rozruch mechaniczny										x	x			
III	Infrastruktura oczyszczalni					x	x	x	x	x	x	x		
	Drogi wewnętrzne										x	x		
	Mała architektura										x			
	Zieleń wewnętrzna										x	x		
	Prace wykończeniowe										x	x		
IV	Rozruch Technologiczny									x	x	x	x	x
	Szkolenie załogi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie instrukcji obsługi													x
	Organizacja dowozu ścieków										x	x	x	x
	Operat wodnoprawny													x

Zalecana kolejność wykonywania inwestycji:**AGLOMERACJA KOZIEGŁOWY**

- Wybór wariantu celu strategicznego.
- Projekt oczyszczalni i kanalizacji obszaru Koziegłowy wraz z Ordonem i Koziegłówki.
- Wykonanie I bloku oczyszczalni i równoległe wykonanie kolektora tłoczego od Koziegłów.
Równoległe wykonanie sieci miejscowości w m. Koziegłowy i Koziegłówki z wylczeniem dopływu ścieków na oczyszczalnię.
- Praktyczne wdrożenie systemu dowozu ścieków taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię.
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla Lgoty Górnej (cz. zachodnia) oraz Miłości.
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mysłów i Osiek.
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gliniana Góra i Brzeziny.

8. Rozważenie wykonania drugiego etapu oczyszczalni (po potwierdzeniu nominalnego obciążenia I bloku oczyszczalni).
9. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wojsławice i Markowice.
10. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gniazdów.
11. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Cynków.
12. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Winowno i Krusin.
13. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Zabijak.
14. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pińczyce i Stara Huta.
15. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Pustkowie Lgockie, Rzeniszów Łazy, Siedlec Mały i Siedlec Duży.

AGLOMERACJA POSTĘP

1. Wykonanie tłoczni i kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Myszkowie;
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Postęp.
3. Budowa kanalizacji w Lgocie Górnej.
4. Budowa kanalizacji w Lgocie Nadwarcie.
5. Budowa kanalizacji w Oczku.
6. Budowa kanalizacji w Lgocie Mokresz.

Szczegółowy harmonogram realizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy znajduje się we „Wstępnym studium wykonalności koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki ściekowej dla Gminy i Miasta Kozięglowy”.