



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tekst jednolity

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2013



Koziegłowy 2008

SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka ogólnej sytuacji w mieście	8
2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu.....	15
3. Analiza SWOT.....	21
4. Założenia programu Rewitalizacji	22
4.1. Czasookres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	22
4.2. Zasięg terytorialny	22
4.3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne	26
4.4. Kryteria wyboru projektów.....	27
4.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	28
5. Planowane działania w latach 2008-2013	29
5.1. Działania przestrzenne	29
5.2. Działania gospodarcze.....	30
5.3. Działania społeczne	30
6. Plan finansowy realizacji rewitalizacji.....	31
7. System wdrażania	39
8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej oraz promocja planu.	42

SPIS TABLIC

<i>Tablica: Metodyka przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>	<i>7</i>
<i>Tablica: Liczba ludności na obszarze gminy.....</i>	<i>8</i>
<i>Tablica: Liczba mieszkańców gminy (wykres).....</i>	<i>9</i>
<i>Tablica: Liczba kobiet i mężczyzn (obszar gminy)</i>	<i>9</i>
<i>Tablica: Liczba mieszkańców miasta (wykres).....</i>	<i>9</i>
<i>Tablica: Wskaźniki modułu gminnego.....</i>	<i>10</i>
<i>Tablica: Podmioty gospodarcze na obszarze gminy</i>	<i>10</i>
<i>Tablica: Podmioty gospodarcze (obszar gminy)</i>	<i>11</i>


<i>Tablica: Podmioty gospodarcze miasto</i>	<i>11</i>
<i>Tablica: Podmioty gospodarcze (obszar miasta)</i>	<i>11</i>
<i>Tablica: Rynek pracy na obszarze gminy (osoby pracujące)</i>	<i>12</i>
<i>Tablica: Liczba pracujących (obszar gminy)</i>	<i>12</i>
<i>Tablica: Liczba bezrobotnych (obszar gminy)</i>	<i>12</i>
<i>Tablica: Liczba pracujących (obszar miasta)</i>	<i>13</i>
<i>Tablica: Kultura w Kozięglówach</i>	<i>13</i>
<i>Tablica: Uwarunkowania szkolnictwa na obszarze gminy</i>	<i>14</i>
<i>Tablica Podział Województwa Śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju</i>	<i>16</i>
<i>Tablica: Zgodność z dokumentami strategicznymi</i>	<i>18</i>
<i>Tablica: Obszary Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>	<i>22</i>
<i>Tablica: Wykaz zadań inwestycyjnych</i>	<i>26</i>
<i>Tablica: Wykaz projektów</i>	<i>26</i>
<i>Tablica: Determinanty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji</i>	<i>45</i>

Wstęp

Rewitalizacja jest szansą na zastosowanie kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów miejskich, które w wyniku przemian gospodarczych, procesów historycznych, a także wielu innych czynników zostały zniszczone, a ich znaczenie dla rozwoju miasta zostało zdegradowane.


Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładui przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Obejmuje ona kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne, mające na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju określonego obszaru: dawnych dzielnic miejskich, terenów przemysłowych, powojaskowych oraz "blokowisk".

Rewitalizacja jest procesem złożonym z działań inwestycyjnych oraz szeregu działań wspomagających mających na celu właściwe wykorzystanie powstałej i odnowionej infrastruktury.



Proces rewitalizacji obejmuje trzy podstawowe aspekty:

- Aspekt urbanistyczno – przestrzenny
- Aspekt społeczno – kulturowy
- Aspekt ekonomiczno – gospodarczy.



Wszelkie działania wynikające z programów rewitalizacji powinny prowadzić do osiągnięcia celów inwestycyjnych, gospodarczych oraz społecznych.



Wdrożenie Lokalnych Programów Rewitalizacji wymaga zastosowania działań wspomagających mających na celu jak najszybsze i możliwe najefektywniejsze realizowanie przyjętych działań inwestycyjnych.

Podstawowymi instrumentami wspomagającymi są:

- działania w obszarze przygotowania koncepcji projektowych i technicznych dla zadań ujętych w LPR,
- organizowanie pomocy technicznej i konsultacji dla podmiotów realizujących poszczególne działania inwestycyjne,
- szkolenia i programy informacyjne,
- skuteczne zarządzanie realizacją działań inwestycyjnych

Tablica: Metodyka przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji



1. Charakterystyka ogólnej sytuacji w mieście

Koziegłowy położone są w południowej części regionu północnego Województwa Śląskiego, na obrzeżu aglomeracji częstochowskiej, przy głównym szlaku komunikacyjnym kraju (DK1), w miejscu jego skrzyżowania z regionalnym szlakiem komunikacyjnym Lelów - Żarki - Woźniki.

Sąsiadującymi jednostkami administracyjnymi z Koziegłowami jest miasto Myszków, dwa miasta i gminy (Siewierz i Woźniki), oraz trzy gminy (Kamienica Polska, Poraj i Tąpkowice - Ożarówce). W powiecie myszkowskim znajdują się one w zachodniej jego części, a granice gminy stanowią równocześnie granicę z powiatem lublinieckim (Wodniki), będzińskim (Siewierz) i z powiatem tarnogórskim – gmina Ożarówce.


Gmina podzielona jest na 26 sołectw, Miasto Koziegłowy i dwie jego dzielnice. Gminę zamieszkuje 14,4 tys. osób, dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca 838 zł. Rejon znany jest z produkcji sztucznych choinek. Koziegłowy to również ośrodek rękodziela artystycznego.

W ostatnich latach liczba ludności na obszarze gminy spadała (co wiąże się z tendencją ogólnopolską).


Tablica: Liczba ludności na obszarze gminy

J. m.		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY									
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci									
ogółem									
ogółem	osoba	14 731	14 667	14 625	14 590	14 544	14 508	14 434	14 457
mężczyźni	osoba	7 215	7 186	7 153	7 119	7 096	7 071	7 036	7 032
kobiety	osoba	7 516	7 481	7 472	7 471	7 448	7 437	7 398	7 425
w miastach									
ogółem	osoba	2 484	2 481	2 467	2 485	2 509	2 531	2 522	2 523
mężczyźni	osoba	1 194	1 200	1 184	1 185	1 200	1 221	1 219	1 212
kobiety	osoba	1 290	1 281	1 283	1 300	1 309	1 310	1 303	1 311
Ruch naturalny wg płci									
Urodzenia żywe									
ogółem	osoba	120	117	123	126	105	116	111	134
mężczyźni	osoba	61	70	52	59	58	56	63	74
kobiety	osoba	59	47	71	67	47	60	48	60
Zgony ogółem									
ogółem	osoba	219	181	188	199	179	207	173	215
mężczyźni	osoba	114	85	96	114	96	115	102	120
kobiety	osoba	105	96	92	85	83	92	71	95
Zgony niemowląt									
ogółem	osoba	2	2	0	0	1	0	1	0
mężczyźni	osoba	1	1	0	0	1	0	0	0
kobiety	osoba	1	1	0	0	0	0	1	0
Przyrost naturalny									
ogółem	osoba	-99	-64	-65	-73	-74	-91	-62	-81
mężczyźni	osoba	-53	-15	-44	-55	-38	-59	-39	-46
kobiety	osoba	-46	-49	-21	-18	-36	-32	-23	-35


Tablica: Liczba mieszkańców gminy (wykres)



Tablica: Liczba kobiet i mężczyzn (obszar gminy)



Tablica: Liczba mieszkańców miasta (wykres).



Co istotne spadek liczby ludności dotyczył przede wszystkim obszaru wiejskiego gminy. Liczba ludności na obszarze miasta Koziegłowy wzrosła.

Tablica: Wskaźniki modułu gminnego

J. m.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Małżeństwa								
ogółem para	77	86	88	77	83	96	84	88
Wskaźnik obciążenia demograficznego								
ludność/osoba	-	-	68,2	65,8	64,6	63,2	62,1	61,0
ludność/osoba	-	-	100,6	102,6	107,8	108,3	111,6	111,3
ludność/osoba	-	-	34,2	33,3	33,5	32,9	32,7	32,1
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem								
w wieku %	-	-	20,2	19,6	18,9	18,6	18,1	17,9
w wieku %	-	-	59,5	60,3	60,8	61,3	61,7	62,1
w wieku %	-	-	20,3	20,1	20,4	20,1	20,2	20,0
Ludność wskaźniki modułu gminnego								
ludność osoba	-	-	91	91	91	91	89	90
kobiety/osoba	-	-	104	104	105	105	105	105
małżeńs para	-	-	6,0	5,3	5,7	6,6	5,8	6,1
urodzeni osoba	-	-	8,4	8,6	7,2	8,0	7,7	9,3
zgony na osoba	-	-	12,9	13,6	12,3	14,2	12,0	14,9
przyrost osoba	-	-	-4,4	-5,0	-5,1	-6,3	-4,3	-5,6


Koziegłowy są jedną z najlepiej rozwiniętych w obszarze prywatnej działalności gospodarczej gmin województwa śląskiego. Na jeden zarejestrowany podmiot gospodarczy przypadka około 8,5 mieszkańców.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sektorów własności w 2007r. wynosiła 1 688 jednostek ogółem. Przeważa liczba podmiotów sektora prywatnego, która wynosiła: 1 662 jed. gosp. natomiast liczba podmiotów sektora publicznego: 26 jed. gosp.

Tablica: Podmioty gospodarcze na obszarze gminy

	J. m.	2003	2004	2005	2006	2007
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH						
Ogółem						
ogółem	jed.gosp.	1 822	1 759	1 640	1 651	1 688
Sektor publiczny						
podmioty gospodarki narodowej ogółem	jed.gosp.	25	24	25	26	26
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem	jed.gosp.	21	20	21	22	22
spółki handlowe	jed.gosp.	2	2	2	2	2
Sektor prywatny						
podmioty gospodarki narodowej ogółem	jed.gosp.	1 797	1 735	1 615	1 625	1 662
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	jed.gosp.	1 636	1 563	1 445	1 452	1 478
spółki handlowe	jed.gosp.	25	26	26	26	34
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego	jed.gosp.	3	3	3	3	3
spółdzielnie	jed.gosp.	3	3	3	3	3
fundacje	jed.gosp.	2	2	3	3	3
stowarzyszenia i organizacje społeczne	jed.gosp.	34	35	37	41	43


Tablica: Podmioty gospodarcze (obszar gminy)



Tablica: Podmioty gospodarcze miasto

	J. m.	2003	2004	2005	2006	2007
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH						
Ogółem						
ogółem	jed.gosp.	606	587	534	533	537
Sektor publiczny						
podmioty gospodarki narodowej ogółem państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem	jed.gosp.	9	9	10	11	11
	jed.gosp.	8	8	9	10	10
Sektor prywatny						
podmioty gospodarki narodowej ogółem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	jed.gosp.	597	578	524	522	526
	jed.gosp.	542	520	467	463	463
spółki handlowe	jed.gosp.	9	9	10	10	15
spółdzielnie	jed.gosp.	1	1	1	1	1
stowarzyszenia i organizacje społeczne	jed.gosp.	7	7	7	9	9


Tablica: Podmioty gospodarcze (obszar miasta)




Tablica: Rynek pracy na obszarze gminy (osoby pracujące)

J. m.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY								
Pracujący wg płci								
ogółem	osoba	1 252	1 440	1 417	1 350	1 444	1 417	1 457
mężczyźni	osoba	582	629	701	693	753	719	711
kobiety	osoba	670	811	716	657	691	698	746
BEZROBOCIE								
Bezrobotni zarejestrowani wg płci								
ogółem	osoba	-	-	-	996	970	901	799
mężczyźni	osoba	-	-	-	545	512	467	364
kobiety	osoba	-	-	-	451	458	434	341


Tablica: Liczba pracujących (obszar gminy)



Tablica: Liczba bezrobotnych (obszar gminy)



Tablica: Liczba pracujących (obszar miasta)



W ostatnich latach udało się rozwiązać jeden z najistotniejszych problemów gminy – problem bezrobocia. Liczba osób pozostających bez pracy zmalała z 996 w roku 2003 do 598 w roku 2007. Wskazana tendencja wynika z dość wysokiego tempa rozwoju gospodarczego regionu, ale także wielu inwestycji zlokalizowanych na obszarze gminy (w tym na terenach objętych poprzednim programem rewitalizacji – obszar B).

Koziegłowy są gminą dobrze rozwiniętą pod względem infrastruktury kulturalnej i szkolnej. Na obszarze gminy funkcjonują 4 biblioteki, a także dom kultury.

Tablica: Kultura w Koziegłowach

	J. m.	2003	2004	2005	2006	2007
BIBLIOTEKI						
Placówki biblioteczne						
biblioteki i filie	ob.	5	4	4	4	4
pracownicy bibliotek	osoba	5	5	5	5	5
księgozbiór	wol.	46 040	40 866	41 517	42 144	43 013
czytelnicy w ciągu roku	osoba	1 474	1 307	1 350	1 372	1 398
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz	wol.	21 057	18 104	19 658	20 519	21 072
Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego						
ogółem						
biblioteki i filie	ob.	5	4	4	4	4
pracownicy bibliotek	osoba	5	5	5	5	5
księgozbiór	wol.	46 040	40 866	41 517	42 144	43 013
czytelnicy w ciągu roku	osoba	1 474	1 307	1 350	1 372	1 398
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz	wol.	21 057	18 104	19 658	20 519	21 072
prowadzone przez gminę						
biblioteki i filie	ob.	5	4	4	4	4
pracownicy bibliotek	osoba	5	5	5	5	5
księgozbiór	wol.	46 040	40 866	41 517	42 144	43 013
czytelnicy w ciągu roku	osoba	1 474	1 307	1 350	1 372	1 398
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz	wol.	21 057	18 104	19 658	20 519	21 072
Biblioteki - wskaźniki						
ludność na 1 placówkę biblioteczną		2	3	3	3	3
	osoba	901,40	614,00	614,75	566,25	579,75
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności		3	2	2	2	3
	wol.	173,64	826,92	871,36	954,36	003,91
czytelnicy bibliotek publicznych na 1000						
	osoba	101,58	90,18	93,39	95,15	97,92

	J. m.	2003	2004	2005	2006	2007
BIBLIOTEKI						
ludności						
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach	wol.	14,29	13,85	14,56	14,96	15,07
KULTURA I SPORT						
Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice						
instytucje	ob.	1	-	1	-	1
imprezy	szt	17	-	46	-	24
uczestnicy imprez	osoba	6 500	-	9 800	-	10 650
zespoły artystyczne	szt	6	-	10	-	10
członkowie zespołów artystycznych	osoba	81	-	147	-	160
koła (kluby)	szt	2	-	3	-	3
członkowie kół (klubów)	osoba	42	-	40	-	50

Tablica: Uwarunkowania szkolnictwa na obszarze gminy

	J. m.	2005	2006	2007
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE				
ogółem	ob.	10	10	9
uczniowie				
ogółem	osoba	903	836	799
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE				
Gimnazja dla dzieci, młodzieży i dorosłych				
ogółem	ob.	3	3	3
podporządkowane samorządowi gminnemu	ob.	3	3	3
uczniowie				
ogółem	osoba	555	541	522
SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				
licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży bez specjalnych				
ogółem				
ogółem	ob.	1	1	1
uczniowie				
ogółem	osoba	118	123	114
SKOLARYZACJA				
Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne)				
współczynnik skolaryzacji brutto				
szkoły podstawowe	%	98,26	98,35	98,04
gimnazja	%	98,40	100,93	98,68
współczynnik skolaryzacji netto				
szkoły podstawowe	%	97,61	98,00	96,93
gimnazja	%	96,28	98,51	96,98
KOMPUTERYZACJA				
Komputery w szkole				
komputery w szkole				
ogółem	szt	92	114	124
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych	szt	54	71	93
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych	szt	38	43	31


2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu

Kierunki działań samorządów lokalnych i wojewódzkich zostały określone w **Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego** na lata 2000 – 2015. Dokument uchwalony został we wrześniu 2000 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Strategia jest koncepcją systemowego działania na rzecz długotrwałego i zrównoważonego rozwoju regionu. Wyznacza przyszłą pozycję Województwa Śląskiego w Polsce i w Europie jako regionu nowoczesnego i konkurencyjnego

Z uwagi na duże zróżnicowanie geograficzne, kulturowe, gospodarcze i społeczne województwa śląskiego, region ten podzielony został dla celów realizacji strategii rozwoju na cztery obszary:

- a) środkowy – z aglomeracją górnośląską i zagłębem dąbrowskim,
- b) północny – z Częstochową i gminami wchodzącymi w skład dawnego województwa częstochowskiego (bez powiatu lublinieckiego),
- c) południowy – z centrum w Bielsku Białej,
- d) zachodni – z ośrodkiem w Rybniku.

Tablica Podział Województwa Śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju



Dla obszaru północnego program zakłada wzmocnienie funkcji edukacyjnych, kulturowych i usługowych.

Cele generalne dla całego Województwa Śląskiego są następujące:

1. Wzrost potencjału ludnościowego, kulturowego, ekonomicznego oraz konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej,
2. Rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Dla osiągnięcia tych celów wyznaczonych zostało sześć priorytetów rozwoju Województwa Śląskiego do których zalicza się między innymi: „poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu”. Pod tym pojęciem rozumie się także odnowienie i modernizację infrastruktury urbanistycznej w celu uzyskania wielofunkcyjności, rewaloryzacja zabudowy wiejskiej, rewitalizację starych dzielnic uwzględniającą ich walory historyczne, nadanie nowych funkcji terenom przemysłowym.

Strategia wyznacza dla tego priorytetu kierunki działania takie jak:

- zagospodarowanie centrów miast,
- przebudowa starych dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych,
- rewitalizacja terenów przemysłowych oraz pogórnich,
- polepszenie jakości powietrza,
- uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami,
- utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych,
- ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych,
- kształtowanie ośrodków wiejskich.

Również **Strategia Rozwoju Powiatu Myszkowskiego** określa otoczenie makroekonomiczne w jakim działa Powiat Myszkowski i poszczególne gminy. Na tej podstawie zdefiniowane zostały ograniczenia oraz szanse rozwoju gmin powiatu.

Postępująca decentralizacja państwa i reforma samorządowa wraz ze wzmocnieniem systemu rynkowego określa nowe wyzwania, tak dla osób fizycznych – mieszkańców gminy, jak i dla samego Urzędu Gminy i Miasta.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy i Miasta Kozięgłowy jest Strategia Rozwoju. Dokument ten w ujęciu przyczynowo – skutkowym określa etapy rozwoju gminy w oparciu o realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Szczegółowy zakres komplementarności obrazuje poniższa tabela:


Tablica: Zgodność z dokumentami strategicznymi


Dokument	Wytyczna / cel / priorytet / działanie
Krajowe dokumenty programowe	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015	Cel główny: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Priorytet: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Działanie: Wzrost konkurencyjności regionów
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Regionalne i lokalne dokumenty programowe	
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020	Priorytet: Ochrona i kształtowanie środowiska i przestrzeni. Cel strategiczny IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni Kierunek działań 2: Zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	Oś priorytetowa III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Cel główny: stymulowanie dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego;. Priorytet III. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, 3.3 Systemy informacji turystycznej, 3.4 Promocja turystyki, Priorytet IV. Kultura, działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej, 4.3

Dokument	Wytyczna / cel / priorytet / działanie
	Promocja kultury,
	Priorytet VII. Transport, działanie 7.1 Modernizacja rozbudowa sieci drogowej, 7.2 Transport publiczny,
	Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa.
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy	Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy definiuje następujące cele, komplementarne z przedmiotowym projektem: Cel 10. Przyciągnięcie nowych mieszkańców; Cel 11. Świadczenie atrakcyjnej oferty kulturalnej
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy	LPR dla Gminy i Miasta Koziegłowy definiuje Obszar A rewitalizacji jako ściśle centrum miasta – rynek wraz z przylegającym do rynku zabytkowym, XV wiecznym kościołem oraz znajdującym się w niedalekiej odległości Pałacem Biskupim.

Strategia Rozwoju Miasta Koziegłowy

Na potrzeby realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, założenia, cele i wizje Gminy i Miasta Koziegłowy, przyjęte w Strategii Rozwoju opracowano w ujęciu graficznym, obrazującym najważniejsze elementy dokumentu.





Wizja

Gmina
Koziegłowy



3. Analiza SWOT

Podstawą do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy było sporządzenie analizy SWOT w oparciu o zebrany materiał informacyjny.



Wyniki analizy SWOT dla Gminy i Miasta Koziegłowy

MOCNE STRONY

- Lokalizacja.
- Specyfika produktów wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców.
- Walory turystyczne i przyrodnicze otoczenia.
- Stałe grupy odbiorców dla produktów wytwarzanych na terenie gminy.
- Stabilizacja finansowa największych podmiotów gospodarczych w gminie.
- Korzystny układ połączeń komunikacyjnych.
- Znaczna ilość terenów umożliwiających inwestycje.
- Właściwie rozwinięta baza edukacyjna.
- Dobra baza gastronomiczno – hotelowa
- Duża liczba stref rekreacji

SŁABE STRONY

- Brak infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) w rejonach stref inwestycyjnych.
- Brak intensywnych działań promocyjnych
- Stan środowiska naturalnego (lokalizacja przy ruchliwych trasach, duża ilość obiektów krytych azbestowymi dachami).

www.koziegłowy.pl

SZANSE

- Działania władz gminy zmierzające do stworzenia i realizowania planów naprawczych.
- Działania w obszarze promocji produktów lokalnych
- Aktywizacja działań mających na celu tworzenie systemu wsparcia dla absolwentów i osób bezrobotnych.
- Spójność kierunków rozwoju miasta z ustaleniami strategii rozwoju województwa śląskiego.
- Udział w akcji Przejrzysta Polska.
- Polityka proekologiczna gminy.
- Aktywizacja działań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców gminy.

ZAGROŻENIA

- Znaczna konkurencja pomiędzy lokalnymi wytwórcami, prowadząca do intensyfikacji polityki cen dumpingowych.
- Niskie oddziaływanie społecznych podmiotów, mających na celu promowanie i popularyzowanie lokalnej kultury oraz rzemiosła.
- Postępujący odpływ wykształconych mieszkańców gminy w kierunku Częstochowy i Katowic (regionalnych ośrodków przemysłowo – handlowych).

4. Założenia programu Rewitalizacji

4.1. Czasookres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji będzie realizowany w latach 2008-2013.

4.2. Zasięg terytorialny

W procesie działań składających się na:

- analizy społeczne,
 - analizy ekonomiczne,
 - dyskusje panelowe z mieszkańcami i Radą Gminy i Miasta Koziegłowy,
- wyodrębniono następujące tereny, stanowiące przedmiot oddziaływania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy.

Tablica: Obszary Lokalnego Programu Rewitalizacji

Nr	Określenie obszaru	Zakres planowanych działań
1	A (centrum miasta)	▪ Kompleksowa odnowa miejskiego rynku: ○ Stworzenie nowej płyty rynku. ○ Odnowienie elewacji budynków. ○ Stworzenie centrum informacji turystycznej. ○ Stworzenie punktu stałej prezentacji produktów oferowanych przez lokalnych wytwórców. ○ Stworzenie obiektów małej architektury. ○ Odbudowa zburzonej części zabytkowego pałacu biskupiego
2	B	▪ Zagospodarowanie obszaru (pozostałości ruin) zamku w Koziegłowach ○ Odnowienie części ruin. ○ Odnowienie fosy. ○ Stworzenie punktu informacji turystycznej. ○ Stworzenie obiektu gastronomicznego. ○ Iluminacja odnowionych fragmentów zamku.

W wyniku analiz wprowadzono zmiany względem poprzedniej wersji Lokalnego Programu rewitalizacji polegające na wykreśleniu dwóch obszarów.

W pierwotnej wersji dokumentu zakładano rewitalizację następujących obszarów:



W wyniku intensywnych prac promocyjnych oraz wielu działań inwestycyjnych obszary B i C zostały zagospodarowane w kierunkach zgodnych z poprzednią wersją Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Obszar B został zabudowany obiektami turystyczno – hotelarskimi, na obszarze C planowane w najbliższym czasie jest rozpoczęcie inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.

W wyniku analizy otoczenia oraz możliwości inwestycyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy w wyniku aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną zagospodarowane następujące obszary.



Obszar	granice obszaru i uzasadnienie
A	Obszar A stanowi ściśle centrum miasta – rynek wraz z przylegającym do rynku zabytkowym, XV wiecznym kościołem. Konieczność rewitalizacji tego obszaru wynika z wielu względów, jednakże za najważniejsze należy uznać względy ekonomiczne oraz estetyczne. Zarówno opracowania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, jak Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego identyfikują wiele ważnych także dla gminy Koziegłowy problemów, barier i ograniczeń. Ich rozwiązanie lub usunięcie jest podstawą dla realizacji celów strategii. W skali mikro, gmina Koziegłowy – jak większość gmin Województwa Śląskiego – napotyka na podobne problemy. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Koziegłowy zdefiniowano następujące problemy: • rosnące tendencje emigracyjne, • niedostatecznie rozwinięta sieć komunikacyjna, • brak odpowiedniego uzbrojenia terenu gminy, • duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, • brak odpowiedniej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (szczególnie w obszarze rynku) • brak kompleksowego uzbrojenia pozwalającego na rozwój inwestycji, • prywatna własność terenów atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym, • ograniczona podaż przygotowanych inwestycyjnie nieruchomości, • niewykorzystany i zaniedbany rynek, • kosztowne prowadzenie inwestycji ze względu na dużą powierzchnię gminy, • wysoki niż demograficzny • spore zaniedbanie obiektów zabytkowych, • zły stan techniczny infrastruktury drogowej i jej brak, • brak infrastruktury kanalizacyjnej, • brak pełnego zwodociągowania gminy, • brak rozwiązania problemów gospodarki odpadami. Ograniczenie lub likwidacja wyżej wymienionych problemów pozwoli realizować cele strategiczne gminy. Innymi słowy, im więcej problemów zostanie rozwiązanych, tym bardziej gmina zbliży się do przyjętego modelu gminy atrakcyjnej turystycznie i gospodarczo. Realizacja projektu jest jednym z elementów świadomej polityki gminy. Obecnie Rynek w Koziegłowach jest zdewastowany i zaniedbany. Od wielu lat nie było spójnych i konsekwentnych działań rewaloryzacyjnych. W wielu przypadkach, przebudowy zatarły pierwotny wygląd budynków. Dotyczy to przede wszystkim pierzei zachodniej. Zatracono charakter bożnicy żydowskiej, w którym obecnie znajduje się poczta. Poprzez budowę dróg kołowych, organizację parku w środkowej części Rynku i wyburzenie ratusza zatracono charakter Rynku jako centralnego miejsca w mieście z reprezentacyjnym charakterem zagospodarowania i dominującą funkcją handlową. Ogólnie pierzeje Rynku sprawiają wrażenie zabudowy chaotycznej i przypadkowej. Kilka budynków wybudowanych stosunkowo niedawno w pierzei południowej odstaje zdecydowanie charakterem od pozostałej architektury. Reasumując, Rynek zachował swój historyczny układ, natomiast charakter zabudowy zupełnie zatracił klimat małomiasteczkowej stylowej architektury. W ostatnim czasie – w miarę możliwości finansowych – podejmowane były pojedyncze próby odświeżenia Rynku. Niestety rezultaty nie są zauważalne, a cała zabudowa urbanistyczna Rynku z roku na rok podupada. Niegdyś wizytówka Koziegłów, dziś przekształciła się w zaniedbany plac. Tym bardziej jest to bolesne, że właśnie Rynek – z uwagi na zabudowę miejską skupia każdego dnia setki mieszkańców. Także przejeżdżający tędy kierowcy i podróżni utrwalają przeciwny do oczekiwanego wizerunek miasta zaniedbanego. Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach jest więc koniecznością. Jest priorytetowym celem strategii rozwoju. Ocenia się, że inwestycja ta jest kluczowa dla osiągnięcia przyjętych przez gminę celów. Rewitalizacja Rynku pozwoli zdecydowanie odmienić wizerunek miasta i gminy. Projekt ten przyczyni się między innymi do: • zdecydowanej poprawy odczuć estetycznych mieszkańców i przyjezdnych, • zwiększenia znaczenia Rynku jako miejsca newralgicznego w Koziegłowach, • stworzenia nowego wymiaru usług oferowanych w budynkach przy Rynku, • ustanowienia wzorca (standardu) dla mieszkańców gminy, • integracji społeczeństwa lokalnego, • ustalenia nowych funkcji rynku (plac spotkań, imprez plenerowych, festynów), • wzmocnienia tradycji kulturowych tego regionu. W konsekwencji projekt niewątpliwie będzie miał pozytywny wpływ na: • poprawę stanu środowiska kulturowego, • rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, • warunki i jakość życia mieszkańców. Tak więc działania te, w różnej perspektywie czasu będą ograniczały:

	- tendencje emigracyjne, - lokowanie inwestycji poza gminą, - stopę bezrobocia, - niekorzystny wizerunek gminy. W ramach zadania dotyczącego rewitalizacji rynku planuje się zadanie polegające na odbudowie zburzonej części Pałacu Biskupiego. Pałac Biskupów Krakowskich w Koziegłowach został zburzony w latach 1970 – 1971, po tym jak wybudowano w mieście nową Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Miejsce w którym stał pałac, a dziś pozostały jego zasklepione fundamenty, znajdowało się w samym centrum dawnego dworu i było perłą Baronatu Koziegłowskiego (1383- 1519), a później ozdobą Księstwa Siewierskiego (1519 – 1790). W tym mini państwie feudalnym, budynek pełnił rolę wójtostwa, sprawującego rządę krakowskiego rodu Lisów: Krystyna I, Krystyna II, Jana Starszego Koziegłowskiego i Krystyna IV. Dwaj pierwsi właściciele szczycili się bliską zażyłością z królem Władysławem Jagiełłą. Świadczy o tym 110 zachowanych dokumentów królewskich, gdzie Lisowie występują jako uczestnicy i świadkowie ważnych porozumień z Litwą i Krzyżakami. Wiele z tych porozumień miało tajny charakter, co potwierdza wielkie zaufanie króla do wpływowych Krzczonów z Koziegłów (Krzczon – Krystyn – Krystian). Jan Starszy Koziegłowski dobudował gotyką nawet do starszej romańskiej części kościoła parafialnego. Z tego okresu pochodzą odkryte przez konserwatorów pierwociny malarstwa średniowiecznego, czyli słynne freski przedstawiające Jezusa i Drogę Krzyżową. Po kupnie Baronatu Koziegłowskiego przez biskupa Jana Konarskiego, budynek stał się siedzibą starostów siewierskich, sprawujących władzę w jego imieniu i kolejnych biskupów. Starostowie: Aleksander Denis Protune i Stanisław Kawiecki z żoną Barbarą są pochowani w Koziegłowach i mają tu swoje epitafia. Kawiecki dobudował również w kościele parafialnym, kaplicę św. Stanisława, a bliżej dworu, wybudował stojący do dziś kościółek św. Barbary. Był to okres, kiedy administracyjną stolicą Księstwa Siewierskiego były Koziegłowy. Starostowie cieszyli się wielkim uznaniem ogółu, które w znaczący sposób przyczyniało się do rozwoju Koziegłów, a nawet Krakowa, jeśli przyjmiemy, że powołana tam Akademia Muzyczna była finansowana z dochodów pochodzących z okolicznych kuźnic, a szczególnie kuźnicy Remiszowskiej (dzisiejszy Rzeniszów). Kawieccy budując kościółek św. Barbary (1670) powołali przy nim fundację wspierającą szpital dla ubogich. Ochronka przy kościele św. Barbary pełniła jeszcze swoją rolę w latach 40-tych ubiegłego stulecia. Pałac był stałą rezydencją dla biskupów krakowskich podczas ich wizytacji kościelnych i dworcem w czasie podróży do oddalonych miast. Pałac nie stracił nic na swoim znaczeniu również w po roku 1790, kiedy to Księstwo Siewierskie przyłączono do Korony (Polska Jagiellonów). Po klęsce Napoleona i krótkim administrowaniu tych ziem przez Prusy, (terytorialnie - Nowe Prusy). Parę lat później, dawny dwór z przyległą ziemią stał się majoratem rosyjskiego generała Nikity Pankratiewa, Warszawskiego Gubernatora Wojennego i Członka II Rady Stanu. Ten oficer będący prawą ręką namiestnika carskiego, Iwana Paskiewicza, wybrał dla siebie i swoich spadkobierców majątek godny sprawowanej władzy. Ok. 1905 r. w sąsiedztwie pałacu, jego wnuk Michaił, wybudował dla siebie własną rezydencję, która stoi do dzisiaj, jednak po licznych przeróbkach zatraciła swój pierwotny klasycystyczny wygląd. Nowy wspaniały rozdział w historii pałacu został dopisany w roku 1923, kiedy to poparto w Sejmie inicjatywę powołania na kilkunastu majątkach ziemskich skarbu państwa - Szkół Przystosobienia Gospodyń Wiejskich. Na mocy decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a później Starostwa Będzińskiego powstała w Koziegłowach, Żeńska Szkoła Rolnicza. Szkoła posiadała własny internat i własne gospodarstwo. Uczennice w różnym wieku i nieraz z bardzo odległych stron Polski uczyły się tutaj przedmiotów ogólnokształcących, wiedzy o spółdzielczości i prawie. Ważną częścią zajęć były praktyki na polu w kurniku, oborze i stajni. Jak również te, które uczyły elegancji zastawienia stołu i zachowania się przy nim. Szkoła posiadała własny sztandar z pięknym orłem, który po renowacji znalazł nowe miejsce na sztandarze obecnych władz samorządowych. Pamiętki z okresu przeszłości, również te, pochodzące z wykopalisk archeologicznych koziegłowskiego zamku, przechowuje z konieczności Muzeum w Częstochowie, które nie jest kustoszem dziedzictwa kulturowego Księstwa Siewierskiego i chciałoby je przekazać miastu Koziegłowy. Miasto mogłoby to dziedzictwo kulturowe lepiej chronić, jednakże w tym celu konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków.¹
B	W zakres obszaru B zaliczają się tereny ruiny średniowiecznego zamku. Jak wynika z wzmianek, już we wczesnym średniowieczu w Koziegłowach miał znajdować się warowny gród. W 1409 Jan Długosz wymienia Krystyna I jako właściciela miasta i zamku Koziegłowy w ziemi siewierskiej. Jest to pierwsza potwierdzona źródłowo wiadomość o zamku lecz nie jest wyjaśnione czy wznosił go od podstaw, czy w oparciu o istniejącą wcześniej fortyfikację drewniano - ziemną. Do istotnych, pozytywnych wyznaczników koncepcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez rewitalizację należą: zachowanie walorów historycznych danego obszaru, podkreślenie jego unikalności i kolorytu lokalnego. Na podstawie wykopalisk ustalono pierwotny wygląd zamku. Zbudowany został na niewielkim wzniesieniu pośród podmokłych łąk w zakolu rzeki Sarni Stok. Z racji położenia był zamkiem nizinnym i posiadał regularny kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 50x25. Na otoczonym murem dziedzińcu znajdował

¹ Autorem informacji o Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach jest Pan Leonard Jagoda.

	się główny budynek mieszkalny, wzniesiony na planie prostokąta z łamanego kamienia wapiennego. Wjazd do zamku prowadził długą 125 metrową, specjalnie usypaną przez bagna groblą. Brama wzmocniona była kwadratową wieżą o boku długości 9 m. Dodatkowym elementem obronnym był most zwodzony. Nie udało się ustalić usytuowania innych zabudowań, które rozebrano 1865 na polecenie władz carskich. Całość otoczona była podwójnym pierścieniem ziemnych wałów i fosą. Wewnętrzny wał został dodatkowo wzmocniony kamienną ławą i palisadą. Od wschodu przylegał do zamku niewielki przygródek, otoczony własnym wałem i fosą. Obecnie jedynymi pozostałościami po rycerskim zamku są resztki fundamentów oraz zarysy wałów i fos znajdujące się na łąkach na północny - zachód od miasta. Celem rewitalizacji tego obszaru jest odbudowa pierwotnego kształtu ruin: wyeksponowanie fosy, zalanie jej wodą oraz sztuczne podwyższenie ruin, również zbudowanie warty oraz odbudowanie murów obronnych. Zagospodarowanie obszaru całkowicie zniszczonego zamku uatrakcyjni ofertę turystyczno - kulturalną miasta. Lokalizacja obszaru – tuż przy DK-1 stanowi dodatkowy atut, a także gwarancję znacznego ruchu turystycznego. Zrewitalizowany obszar umożliwi organizowanie imprez kulturalnych, jednocześnie stwarzając warunki do dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej. Na terenie powstaną miejsca pracy, związane z obsługą zabytkowego terenu oraz z rozwijającym się handlem i usługami towarzyszącymi.
--	--

4.3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Tablica: Wykaz zadań inwestycyjnych

Nr	Określenie obszaru	Zakres planowanych działań
1	A Zadanie A/1	▪ Kompleksowa odnowa obszaru rynku
2	A Zadanie A/2	▪ Odbudowa zburzonej części zabytkowego pałacu biskupiego
3	B Zadanie B/1	▪ Zagospodarowanie obszaru (pozostałości ruin) zamku w Koziegłowach ○ Odnowienie części ruin. ○ Odnowienie fosy. ○ Stworzenie punktu informacji turystycznej. ○ Stworzenie warunków do uruchomienia punktów gastronomicznych ○ Iluminacja odnowionych fragmentów zamku.

Tablica: Wykaz projektów

Nr	Określenie obszaru	Zakres planowanych działań
1	A	Festiwal Zimowy Projekt polegający na organizowaniu raz w roku tygodniowych targów świątecznych na obszarze płyty rynku.
2	B	Średniowieczny Jarmark Koziegłowski – Promocja produktów lokalnych Projekt polegający na zorganizowaniu na obszarze odnowionego Zamku jarmarku średniowiecznego trwającego przez okres około 14 dni (w okresie letnim)
3	A	Drobne ulepszenia Realizacja (przez użytkowników lokali komunalnych) drobnych, niedrogich, jednakże wymagających określonych nakładów czasowych i umiejętności remontów, ulepszeń i udoskonaleń miejskich lokali mieszkaniowych, w zamian za zmniejszenie, bądź umorzenie części czynszów (działanie wymagające odpowiedniej aktualizacji Miejskiego

Nr	Określenie obszaru	Zakres planowanych działań
		Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym).
4	A	Warsztaty – turystyka szansą miasta Warsztaty organizowane w Pałacu Biskupim, mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat technik promocji produktów lokalnych oraz możliwości poszerzenia oferowanego asortymentu.
5	A	Cykliczne wystawy twórczości lokalnych i regionalnych artystów oraz rzemieślników organizowane w odbudowanym Pałacu Biskupim

4.4. Kryteria wyboru projektów

„Biała Księga” urbanistyki, która jest dokumentem określającym pożądany kierunek zmian polityki urbanistycznej w Wielkiej Brytanii, identyfikuje pięć „punktów docelowych” prowadzących do zapewnienia lepszej jakości życia w miastach:²

- 1) Mieszkańcy miast kształtują własną przyszłość (społeczności miasta), wspierani przez silnych i reprezentatywnych lokalnych liderów.
- 2) Ludzie żyją w atrakcyjnych, dobrze utrzymanych miastach, w których dobrze wykorzystuje się przestrzeń i budynki.
- 3) Dobre (praktyczne) projektowanie i planowanie, które czyni życie łatwiejszym oraz harmonijnym w danym środowisku, ze zmniejszeniem hałasu, zanieczyszczeń oraz nadmiernego ruchu drogowego.
- 4) Miasta są zdolne do kreowania dobrobytu i zapewniają korzystanie z jego efektów, inwestując w taki sposób, aby pomóc ich obywatelom wykorzystać wszystkie zdolności.
- 5) Dobra jakość usług – ochrony zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, transportu, finansów, handlu, rekreacji i wypoczynku oraz bezpieczeństwa – które spełniają potrzeby ludzi oraz potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od miejsca.

Na tej podstawie określa się bazę danych o miernikach dla długookresowej oceny jakości życia w miastach.

Kierując się wytycznymi w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów miejskich oraz obszarów przemysłowych, za podstawowe kryterium wyboru obszarów rewitalizowanych uznano:

- Poziom bezrobocia
- Perspektywę rozwoju gminy i miasta Koziegłowy przy założeniu realizacji określonych działań.
- Potrzebę społeczną w zakresie realizacji poszczególnych działań

W wyniku powyższych założeń wskazano 2 obszary:

² Our Towns and Cities: the Future (Delivering an urban renaissance), DETR, London 2000. (cyt. za: Developing a Town and City Indicators Database, Urban Research Summary, Number 17, 2004, Office of the Deputy Prime Minister, London).


- Obszar A (oddziaływający na cały teren gminy Koziegłowy, dotknięty znacznym bezrobociem, mocno zdegradowany, poszerzony o budynek dawnego Pałacu Biskupiego)
- Obszar B (pradawny obszar miejski, obecnie na obszarze istnieją fragmenty ruin zamku)

Wybrane obszary stanowią spójne zestawienie działań inwestycyjnych, które w efekcie przyczynią się zarówno do wzrostu zatrudnienia (ze szczególnym nastawieniem na samozatrudnienie), ale także pozwolą na bardziej dynamiczny rozwój miasta szczególnie w obszarze przedsiębiorczości i turystyki.

Efektem wyboru obszarów będą działania, które bezpośrednio wpłyną na:

- Promocję Gminy i Miasta,
- Promocję produktów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców,
- Wzrostu zatrudnienia
- Wzrostu liczby turystów odwiedzających miasto
- Wzrostu ilości imprez kulturalnych

4.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć



5. Planowane działania w latach 2008-2013

5.1.Działania przestrzenne

Nr	Nazwa zadania	Etap zadania, czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Instytucje i podmioty uczestniczące wdrażaniu	Nakłady do poniesienia				
1	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	I etap.	<table><tr><th>Nazwa wskaźnika</th><th>Wartość docelowa</th></tr><tr><td>Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami</td><td>1</td></tr></table>	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze	2 796 590,12
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa								
Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1								
2	Przywrócenie świetności Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	I etap.	<table><tr><th>Nazwa wskaźnika</th><th>Wartość docelowa</th></tr><tr><td>Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami</td><td>1</td></tr></table>	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze	2 500 000
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa								
Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1								
3	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru Zamku w Koziegłowach	I etap.	<table><tr><th>Nazwa wskaźnika</th><th>Wartość docelowa</th></tr><tr><td>Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami</td><td>1</td></tr></table>	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze	2 500 000
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa								
Liczba obiektów zabezpieczonych przez zagrożeniami	1								

5.2.Działania gospodarcze

Nr	Nazwa zadania	Etap zadania, realizacji	czas	Oczekiwane rezultaty	Instytucje i uczestniczące wdrażaniu	podmioty we	Nakłady do poniesienia
1	Festiwal Zimowy	Projekt coroczny od roku 2009		Liczba turystów/ uczestników – 20 000 osób	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze		250 000
2	Średniowieczny Koziegłowski – Jarmark – Promocja produktów lokalnych	Projekt coroczny od roku 2011		Liczba turystów/ uczestników – 20 000 osób	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze		250 000

5.3.Działania społeczne

Nr	Nazwa zadania	Etap zadania, realizacji	czas	Oczekiwane rezultaty	Instytucje i uczestniczące wdrażaniu	podmioty we	Nakłady do poniesienia
1	Drobne ulepszenia	Stale działanie Głm Koziegłowy		Liczba odbiorców –15 rodzin.	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze		Działanie społeczne, bez oszacowania kosztów
2	Warsztaty – turystyka szansą miasta	Projekt cykliczny 2 edycje na rok od 2009		Liczba uczestników – 250 osób	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze		15 000 (jeden cykl warsztatów dla 25 osób)
3	Cykliczne wystawy muzealne	Projekt cykliczny (5 edycji rocznie) od roku 2011		Liczba turystów/ uczestników – 3000	Gmina Miasto Koziegłowy, społeczność lokalna, lokalne podmioty gospodarcze		10 000 (jednorazowa wystawa)

6. Plan finansowy realizacji rewitalizacji

Działania rewitalizacyjne będą finansowane z budżetu Miasta i Gminy Kozięgłowy oraz ze źródeł zewnętrznych:


- funduszy Unii Europejskiej, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
- budżetu państwa, w tym: środków budżetowych programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- środków prywatnych – prywatnych przedsiębiorców współuczestniczących w działaniach gospodarczych podejmowanych przez Miasto i Gminę Kozięgłowy na obszarze rewitalizacji.



6.1. Źródła finansowania działań przestrzennych - inwestycyjnych

Lp.	Wnioskodawca projektu	Nazwa projektu	Okres realizacji w latach	Całkowita wartość projektu w PLN	Wysokość dofinansowania UE w PLN	Źródła finansowania	Razem lata 2008-2013	Planowane wydatki w latach					
								2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	2008-2009	2 796 590,12	1 622 301,92	budżet JST	1 174 288,20	26 997,06	1 147 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	1 622 301,92	37 296,94	1 585 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	2 796 590,12	64 294,00	2 732 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach	2010-2013	7 641 576,00	6 495 489,60	budżet JST	1 146 086,40	0,00	0,00	11 858,40	257 906,01	876 321,99	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	6 495 489,60	0,00	0,00	67 197,60	1 461 467,33	4 966 824,67	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	7 641 576,00	0,00	0,00	79 056,00	1 719 373,34	5 843 146,66	0,00
3.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Rewitalizacja obszaru Zamczyska w Koziegłowach	2011-2012	2 500 000,00	2 125 000,00	budżet JST	375 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	225 000,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 275 000,00	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
Ogółem				12 938 166,12	10 242 791,52	budżet JST	2 695 374,60	26 997,06	1 147 291,14	11 858,40	407 906,01	1 101 321,99	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	10 242 791,52	37 296,94	1 585 004,98	67 197,60	2 311 467,33	6 241 824,67	0,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	12 938 166,12	64 294,00	2 732 296,12	79 056,00	2 719 373,34	7 343 146,66	0,00

Tablica: Źródła finansowania działań przestrzennych w %




Całkowite nakłady finansowe na realizację działań przestrzennych wynoszą: 12 938 166,12 PLN.

Źródła finansowania działań przestrzennych – inwestycyjnych to:

- budżet Miasta i Gminy Koziegłowy - 21% nakładów inwestycyjnych, tj. 2 695 374,60 PLN,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 – 79% nakładów inwestycyjnych, tj. 10 242 791,52 PLN.


Tablica: Źródła finansowania działań przestrzennych w latach 2008 - 2013



6.2. Źródła finansowania działań gospodarczych

L.p.	Wnioskodawca projektu	Nazwa projektu	Okres realizacji w latach	Całkowita wartość projektu w PLN	Wysokość dofinansowania w PLN	Źródła finansowania	Razem lata 2008-2013	Planowane wydatki w latach					
								2008	2008	2010	2011	2012	2013
1.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Festiwal zimowy	2009 - 2013	1 250 000,00	850 000,00	budżet JST	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
						środki UE	850 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	1 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Średniowieczny Jarmark Koziegłowski - Promocja produktów lokalnych	2011 - 2013	750 000,00	459 000,00	budżet JST	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	210 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
						środki UE	459 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Ogółem				2 000 000,00	1 309 000,00	budżet JST	231 000,00	0,00	30 000,00	231 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
						budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki prywatne	460 000,00	0,00	50 000,00	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
						środki UE	1 309 000,00	0,00	170 000,00	1 309 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ogółem	1 750 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Tablica: Źródła finansowania działań gospodarczych w %




Całkowite nakłady finansowe na realizację działań gospodarczych wynoszą: 2 000 000,00 PLN.

Źródła finansowania działań gospodarczych to:

- budżet Miasta i Gminy Koziegłowy - 12% nakładów finansowych, tj. 231 000,00 PLN,
- środki prywatne (np. przedsiębiorstw) – 23% nakładów finansowych, tj. 460 000,00 PLN
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 – 65% nakładów finansowych, tj. 1 309 000,00 PLN.


Tablica: Źródła finansowania działań gospodarczych w latach 2008 - 2013



6.3. Źródła finansowania działań społecznych

Lp.	Wnioskodawca projektu	Nazwa projektu	Okres realizacji w latach	Całkowita wartość projektu w PLN	Wysokość dofinansowania w PLN	Źródła finansowania	Razem lata 2008-2013	Planowane wydatki w latach				
								2008	2009	2010	2011	2012
1.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Warsztaty - turystyka szansą miasta	2009 - 2013	150 000,00	67 500,00	budżet JST	22 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
						budżet państwa	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	67 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ogółem	150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.	Gmina i Miasto Koziegłowy	Cykliczne wystawy muzealne	2011-2013	150 000,00	127 500,00	budżet JST	22 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
						budżet państwa	52 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ogółem	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Ogółem				300 000,00	195 000,00	budżet JST	45 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	12 000,00	12 000,00
						budżet państwa	112 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	29 500,00	29 500,00
						środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	142 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	38 500,00	38 500,00
						inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ogółem	300 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Tablica: Źródła finansowania działań społecznych w %




Całkowite nakłady finansowe na realizację działań społecznych wynoszą: 300 000,00 PLN.

Źródła finansowania działań społecznych to:

- budżet Miasta i Gminy Koziegłowy - 15% nakładów finansowych, tj. 45 000,00 PLN,
- budżet państwa (np. programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 37% nakładów finansowych, tj. 112 500,00 PLN
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 – 48% nakładów finansowych, tj. 142 500,00 PLN.

Tablica: Źródła finansowania działań społecznych w latach 2008 - 2013



6.4. Źródła finansowania działań w ramach programu rewitalizacji – ogółem

Całkowite nakłady finansowe na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji wynoszą:

16 988 166,12 PLN


Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych to:

- budżet Miasta i Gminy Kozięglowy - 19% nakładów finansowych, tj. 3 172 374,60 PLN,
- środki prywatne (np. przedsiębiorstw) – 5% nakładów finansowych, tj. 870 000,00 PLN,
- budżet państwa (np. programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 1% nakładów finansowych, tj. 112 500,00 PLN
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 – 75% nakładów finansowych, tj. 12 833 291,52 PLN.


Tablica: Źródła finansowania działań w ramach Lokalnego programu Rewitalizacji

Źródła finansowania	Razem lata 2008-2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
budżet JST	3 172 374,60	26 997,06	1 181 791,14	247 358,40	476 906,01	1 170 321,99	69 000,00
budżet państwa	112 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
środki prywatne	870 000,00	0,00	50 000,00	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
środki UE	12 833 291,52	37 296,94	1 768 504,98	1 389 697,60	2 672 967,33	6 603 324,67	361 500,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	16 988 166,12	64 294,00	3 012 296,12	2 109 056,00	3 299 373,34	7 923 146,66	580 000,00

Tablica: Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych w %



Tablica: Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w latach 2008 – 2013



7. System wdrażania

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy jest realizowany w oparciu o przepisy regulujące sposoby wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE, zobowiązana jest przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. Oznacza to, że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Lokalny Program Rewitalizacji realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2008 – 2013, po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Po przyjęciu przez Radę Gminy, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy tj. Burmistrz. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Programu Burmistrz dysponuje aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jednostek organizacyjnych gminy i jednostek zależnych. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, w celu zoptymalizowania procesów

zarządczych związanych z realizacją programu odrębnym postanowieniem może powołać stanowisko pełnomocnika Burmistrza ds. wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wśród komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy najściślej zaangażowanych w realizację projektów wynikających z lokalnego Programu Rewitalizacji wskazać należy:

Referat Finansów i podatków zajmujący się m.in.:

- sprawami budżetowymi Gminy,
- sprawami kasowymi,
- opracowaniem programów gospodarczych i prognoz finansowych dla Gminy,
- księgowością podatkową i związaną z opłatami.

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Referat Gospodarki Komunalnej, zajmujący się m.in.:

- planowaniem, finansowaniem budowy, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych,
- sprawami związanymi z dostawą wody, energii elektrycznej, gazu,
- gospodarką odpadami komunalnymi,
- planowaniem przestrzennym,
- nadzorowaniem realizacji inwestycji i zadań społeczno – gospodarczych,
- ewidencją działalności gospodarczej,
- sprawami z zakresu: prawa wodnego, geodezji, ochrony gruntów rolnych i upraw,

Dla obsługi projektów i zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie wspomnianych komórek organizacyjnych.

System wdrażania na poziomie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy obejmować będzie następujące działania:

- przygotowanie dokumentacji zadań objętych Programem,
- występowanie z wnioskami o dofinansowanie,
- przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,
- kontraktowanie,
- monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,
- raportowanie kwartalne i roczne,
- przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań,
- prowadzenie rozliczeń finansowych,

- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.
- prowadzenie cyklicznych narad (zamkniętych i otwartych) w celu optymalizacji działań.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Oprócz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy we wdrażaniu Programu uczestniczyć będą jednostki organizacyjne gminy, które zgodnie ze swą właściwością, współdziałać będą z komórkami Urzędu Gminy i Miasta na etapie realizacji projektów inwestycyjnych, a następnie odpowiedzialne będą za ich późniejsze funkcjonowanie. Uczestnictwo tych jednostek we wdrażaniu dotyczy takich dziedzin jak:

- gospodarka wodno-ściekowa,
- ochrona środowiska,
- turystyka i rekreacja,
- oświata,
- opieka społeczna,
- ochrona zdrowia.

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia Programu jest również uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na lata 2009-2013. Za ten element odpowiada Rada Gminy. Dlatego też Burmistrz przedkładając Radzie projekty budżetów winien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji przewidziane w nim na dany rok.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie pełnił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,
- zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu,
- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Programu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
- dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Programu,
- zwoływanie narad poszczególnych jednostek zainteresowanych określonymi projektami.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz poszczególne jednostki organizacyjne Gminy jako instytucje wdrażające Lokalny Program Rewitalizacji w ramach realizowanych działań są odpowiedzialne za:

- tworzenie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,
- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,
- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej oraz promocja planu.

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta niezbędne jest ciągle monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących w zakres Programu oraz wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych, obrazujących tempo i jakość wdrażania projektów. Służyć temu mają wcześniej zaprezentowane wskaźniki. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Burmistrz Miasta wraz z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy i Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane z wdrażaniem Programu odpowiedzialny będzie pełnomocnik Burmistrza ds. wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta wraz z Referatem Finansów.

Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Burmistrz jest zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Miasta raportu monitoringowego z wdrażania Programu. Oprócz raportu monitoringowego, Burmistrz Miasta przedkładać będzie Radzie Miasta prognozę, dotyczącą wdrażania Programu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza Miasta winien obejmować co najmniej:

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,
- realizację planu finansowego,
- sposoby promocji projektów,

- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji programu.

Stanowiska wypracowywane przez Radę Miasta w przedmiocie przedkładanych raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Programu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.

Ocena wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinna zawierać następujące dane:

- rzeczywiste oraz zawarte w poszczególnych wnioskach daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,
- metody zarządzania projektami w czasie ich realizacji oraz po wdrożeniu poszczególnych projektów,
- ocenę społeczną oddziaływania poszczególnych projektów,
- szczegółowy wykaz kosztów poniesionych w fazie realizacji projektu oraz jego funkcjonowania.

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na kolejny okres programowania.

W celu zachowania aktualności opracowania prowadzony będzie stały monitoring postępów projektów, realizowanych zgodnie z założeniami programu.

Wynikające z określonych względów zmiany, wymagające dokonania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną zgłoszone przez pełnomocnika d/s wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Burmistrzowi, a następnie omówione na posiedzeniu Rady Gminy. Rada Gminy określi czas i tryb wprowadzenia określonych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W przypadku konieczności rozszerzenia programu o nowe działania wprowadzony zostanie system konsultacji społecznych, zgodnych z działaniami podjętymi w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji, jest dokumentem programowym, przygotowywanym, wdrażanym i monitorowanym przy znaczącym współudziale społeczności lokalnej. Istnieje zatem potrzeba, aby społeczność lokalna była rzeczowo informowana o wszelkich działaniach obejmujących wskazane w dokumencie inwestycje oraz programy.

Za właściwe informowanie i promocję lokalnego programu rewitalizacji na poziomie gminy odpowiedzialny będzie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Informacja o ostatecznym wykazie zadań (w tym inwestycyjnych) zawartych w programie oraz harmonogramie ich realizacji będzie udostępniana w następujący sposób:

- publikacja programu, oraz jego oceny, korekty i analizy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
- publiczne prezentacje programu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością lokalną,
- informacje dotyczące programu będą przekazywane za pośrednictwem mediów (telewizja, prasa, Internet).

Władze Gminy i Miasta Koziegłowy będą współpracować z organizacjami reprezentującymi społeczność lokalną, w tym z reprezentantami przedsiębiorców i mieszkańców tych obszarów, których dotyczą zadania przyjęte w programie. Wzajemna komunikacja powinna sprzyjać zrozumieniu celów programu rewitalizacji oraz modyfikacji rozwiązań programu dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Działania informacyjne i promocyjne, związane z lokalnym programem rewitalizacji winny być prowadzone również przez inne podmioty, zaangażowane w poszczególne projekty prowadzone w ramach programu, w tym głównie przez jednostki organizacyjne gminy. Grupami docelowymi promocji lokalnego programu rewitalizacji będą:

- społeczność lokalna,
- beneficjenci,
- organizacje pozarządowe,
- partnerzy społeczno-gospodarczy,
- media.

Przewiduje się, iż na zakończenie okresu planowania zorganizowana zostanie konferencja z udziałem reprezentatywnej grupy lokalnych liderów, na której zaprezentowane zostaną doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania programu oraz zostaną wypracowane wnioski stanowiące podstawę korekt istniejącego programu oraz założeń nowego programu.

Tablica: Determinanty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

